اداره کل راه و شهرسازی استان همدان 
فرم محاسبه تاخيرات مجاز و غير مجاز                        تاریخ تنظیم : . . . . . . . . . . . 
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مشخصات:

موضوع پروژه:........................................................................................          شماره وتاريخ قرارداد: .......................................
مبلغ قرارداد: ........................................................                              مدت قرارداد: .................................. 
شماره و تاریخ ابلاغ صورتجلسه تحویل زمین : ....................................  تاريخ شروع به كار پروژه: ....................................

محاسبه تاخيرات مجاز و غير مجاز
الف: تغييرات مدت پيمان( موضوع ماده 30 شرائط عمومي پيمان)
1- تغيير مدت پيمان به علت" تغيير مقادير كار( در جهت افزايش)  و  كارهاي جديد (قيمتهاي جديد)"،  بر اساس بندهاي" الف"و"ج" ماده 29 شرائط عمومي پيمان( در حد 25 درصد)، طبق نامه شماره، ................................ به تاريخ .............................. موجب افزايش مدت پيمان به مدت ......................................................روز گرديده است.

2- تغيير مدت پيمان به علت" تغيير اساسي نقشه هاي اجرايي ومشخصات فني"، طبق نامه شماره ..................................... به تاريخ................................موجب افزايش مدت پيمان به مدت ................................................................... روز گرديده است. 

3- روزهاي تاخير مجاز به علت" تاخير در تحويل زمين، ابلاغ دستور كارها يا نقشه ها و تحويل مصالحي كه به عهده كارفرما ميباشد"، برابر نامه شماره: ........................................ به تاريخ .................................، به مدت .........................................................روز.

4- روزهاي تاخير مجاز براي" عدم تحويل وسايل تحويلي كارفرما" برابر نامه شماره: .............................................. به مدت ............................................................... روز. 

5- روزهاي تاخير مجاز در موارد" حوادث قهري( ماده 43 )، كشف اشياء عطيقه وآثار تاريخي(ماده 26 )"، به استناد نامه هاي شماره........................... و............................ به مدت .....................................................روز.

6- روزهاي تاخير مجاز به علت" محدوديت ورود مصالح وتجهيزات به كارگاه" ( كه بايد بوسيله پيمانكار از خارج كشور تهيه گردد) - طبق بند" د" ماده 20 شرائط عمومي پيمان- كه طبق نامه شماره: ............................... به تاريخ ................................. به مدت ............................................................. روز. 

7- روزهاي تاخيرات مجاز به علت" تعليق كار"، مطابق مفاد ماده 49 شرائط عمومي پيمان، براساس نامه شماره:...............................................، به مدت ..................................................................روز.

8- روزهاي تاخيرات مجاز به علت" تاثير قوانين جديدي كه در حين كار، وضع مي گردند"، براساس نامه شماره.........................................،  به مدت ............................................................ روز.

9- روزهاي تاخيرات مجاز به علت "عدم انجام تعهدات مالي كارفرما در موعدهاي مقرر" بر اساس مدارك پيمان و محاسبات پیوست، براساس زمان ارائه و پرداخت اسناد كاركرد، تعديل و تفاوت مصالح، از تاريخ" ....................... تا تاريخ" ..................... به مدت ................... روز.

10- روزهاي تاخيرات مجاز،" براي مواردي كه به تشخيص كارفرما خارج از قصور پيمانكار باشد"؛ طبق نامه شماره:................................ به تاريخ........................... به مدت ....................... روز.

نتيجه: براساس محاسبات فوق، كل تاخيرات مجاز به مدت .................................................. روز( به عدد وبه حروف) در نظر گرفته ميشود.

ب: محاسبه تاخيرات غير مجاز
1-تغيير مدت پيمان به علت" تغيير مقادير كار( در جهت كاهش)" ، بر اساس بند" الف" ماده 29 شرائط عمومي پيمان( در حد 25 درصد)، طبق نامه شماره:......................... به تاريخ ........................... به مدت .................................... روز كاهش مييابد

2- براساس نامه هاي شماره:.................................. و................................ بعلت" تعطيلي كارگاه"، به مدت................................... روز تاخيرات غير مجاز محسوب مي گردد.

نهايتاً: بر اساس رديفهاي" الف"،"ب"و"پ"، مابه التفاوت مدت تاخيرات مجاز / غيرمجاز برابر ............................. روز تعيين مي شود.

بررسي موضوع ماده 50 شرائط عمومي پيمان:

1-
مدت ................................ روز برابر  بند" ب "ماده 50 شرايط عمومي پيمان بشرح زير ملاك محاسبه خسارت تاخير قرار ميگيرد:

تبصره: در هر صورت تاخيرات غير مجاز تا 1/4 مدت پيمان، جهت محاسبه خسارت مورد محاسبه قرار ميگيرد.

توجه: مبلغ باقيمانده كار عبارت است از مبلغ پيمان منهاي مبلغ صورت وضعيت مربوط به كارهاي انجام يافته تا آخرين روز مدت پيمان.

الف:( مدت تاخيرات كمتر از 1/10 مدت پيمان تا 1/10  بوده است=B و ( مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تاخير صورت گرفته است=(D 

                    .................................................................................. =1/2000) )*D* B * (10/1)= مبلغ مبلغ جريمه (1)                                                                                                
ب: مدت تاخيرات از 1/10 مدت پيمان تا 1/4 مدت پيمان بوده است=C و ( مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تاخيرصورت گرفته است=(D 

                 ............................................................................................ =1/1000)  1/10)*D* (C-B)* ()= مبلغ جريمه(2)                                                                                          
در نتيجه :  مبلغ جريمه بر اساس ماده 50 شرائط عمومي پيمان برابر خواهد بود با:    ...........................................................................=(2)+(1)

تائيد ناظر پروژه: ...............................................................                              تائيد سرناظرپروژه : ............................................
تائيد مدیریت مربوطه : .....................................................                       .پيمانكار پروژه : .........................................................

